

ИСПИТНА ПИТАЊА

1. Особине које су заједничке за све пројекте.
2. Дефиниције пројекта, опште карактеристике пројекта.
3. Типични инвестициони пројекти, карактеристике инвестиционих пројеката.
4. Бизнис пројекти, карактеристике бизнис пројеката.
5. Животни циклус пројекта.
6. Општи модел управљања пројектом.
7. Функционални концепт project managementa.
8. Нове тенденције у развоју project managementa.
9. Карактеристике пројектно оријентисане организације.
10. Шта је мултипројектно управљање?
11. Шта је виртуелни project managementa.
12. Функционална организација у управљању реализацијом пројекта.
13. Матрична организација у управљању реализацијом пројекта.
14. Контигенцијски приступ организацији за управљање пројектом.
Типови организације.
15. Улоге руководиоца пројекта у управљању реализацијом пројекта.
16. Најзначајније користи тимског рада.
17. Врсте тимова према Yukl-у.
18. Основни задаци пројектног тима на управљању пројектом.
19. Методе утицаја руководиоца пројекта на чланове пројектног тима.
20. Основни начина рјешавања конфликта.
21. Процес уговарања реализације пројекта.
22. Фазе процеса извођења пројекта са становишта извођача.
23. Појам инжењеринга. Инжењеринг код извођачких организација.
24. Процес управљања квалитетом пројекта.
25. Систем обезбеђења квалитета пројекта.
26. Шта садржи приручник за квалитет.
27. Кључни фактора ризика у пројекту.
28. Подпроцеси управљање ризиком пројекта.
29. Могуће стратегије планирање реакција (одговора) на ризик.
30. Метод процјене ризика. Основни критеријуми.
31. Основни елементи процеса комуницирања.
32. Основни учесници у процесу комуницирања у пројекту.
33. Модел управљања комуникацијама у управљању пројектима.
34. Основне групе промјена везаних за пројекат и учеснике у пројекту.
35. Процедура увођења промјена на пројекту.
36. Како може бити планирање реализације пројекта.
37. Процес планирања пројекта.
38. Врсте временских планова.
39. Који се плански временски извјештаји најчешће користе.

40. Шта обухвата планирање ресурса у склопу концепта управљања пројектом?
41. Основни принципи процеса планирање материјала и дијелова.
42. Процјена трошкова реализације пројекта.
43. Оптимизација трошкова реализације пројекта.
44. Шта се прати у току одвијања реализације пројекта.
45. Праћење и контрола трошкова реализације пројекта.
46. Општа процедура оперативног планирања и праћења реализације пројекта.
47. Који се извештаји праве о времену и трошковима реализације пројекта.
48. Стандардни рачунарски програми у управљању пројектом.
49. PBS дијаграм.
50. WBS дијаграм.
51. OBS дијаграм.
52. Метод кључних догађаја.
53. Метод распоређивања радне снаге.
54. Методе процјене трошкова. Навести, описати.
55. Шта су гантограми?
56. Основне карактеристике метода мрежног планирања.
57. Предност методе мрежног планирања.

Добој, 2011. године

Предметни наставник:
Доц. др Миле Милекић, дипл. инж.